

Број ЈН: 401-1-1/2018

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-1-1/2018-IV/11-05
Дана, 03.10.2018. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општинска управа Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови – грађевински радови на санацији дела приземља зграде Општинске управе Врбас(шифра 45262000 –посебни грађевински занатски радови).

Првобитна вредност уговора: 997.516,70 динара без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 843.352,22 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Према члану 13 Уговора о извођењу грађевинских радова на санцији дела приземља зграде Општинске управе Врбас бр. 401-1-1/2018- IV/11-05 од 19.02.2018. године добављач је обавестио инвеститиора дана 02.10.2018. године о постојању вишкова и мањковиа радова. Изменом уговора врши се умањење уговорене вредности на име мањкова радова у укупном износу од 154.164,46 динара.

На основу Прегледа вишкова и мањкова радова извођача радова ДОО „Пром Импекс“ Суботица број 401-8-1/IV-11 од 02.10.2018. године, укупан износ мањкова радова је 281.387,60 динара а вишкова 127.223,12 динара, услед чега је нова уговорена вредност услед мањкова радова је 843.352,22 динара без пдв-а.

Начелник Општинске управе Врбас

Сандра Срдановић

