

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
Председник Општине Врбас  
Број: 06-3-646/1/2019-II-02  
Дана, 22.05.2019. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-61/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015), Председник Општине Врбас доноси,

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Наручилац:** Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

**Врста наручиоца:** Јединица локалне самоуправе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Услуга - Израда пројектно-техничка документација на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Предшколске установе „Бошко Буха“, вртић „Вила“ у Врбасу (шифра – Израда пројеката и нацрта, процена трошка – шифра 71242000)

**Уговорена вредност уговора:** 482.000,00 динара без пдв-а.

**Нова уговорена вредност уговора:** 506.100,00 динара без пдв-а.

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Када су Извршиоцу услуга, дана 21.02.2019.године, достављени Услови јавних предузећа, утврђено је да је објекту потребно додати уређај за повишење притиска. За ову намену су инвеститор и корисници простора одредили подрумске просторије које првобитно нису биле предмет пројекта, па је нето површина предметног објекта који се обрађује пројектном документацијом повећана за 34,62м<sup>2</sup>, на 198,33м<sup>2</sup>.

Осим горе наведеног одступања од пројектног задатка, инвеститор је у делу пројекта електро инсталација додао и замену постојеће расвете у целом објекту са ЛЕД светиљкама.

Основ за измену уговора је у чл. 11 Уговора - Израда пројектно-техничка документација на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Предшколске установе „Бошко Буха“, вртић „Вила“ у Врбасу, будући да је у току трајања уговора дошло до повећања обима предмета набавке у вредности од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Разлози за измену уговора су објективни, будући да су одступања од првобитног уговореног пројектног задатка следећа у делу ИДП-а:

- Предметни део објекта се проширује на подрумску етажу, који се додатно обрађује кроз пројекте архитектуре, инсталације водовода и електро инсталације.
- У пројектима електроенергетских инсталација није предвиђена замена постојеће расвете у целом објекту са ЛЕД светиљкама.



Председник Општине Врбас

Милан Глушац