

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-3-731/1/2017-П/02
Дана, 23.10.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-20/2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) председник Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински радови на изградњи канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса « ВРБАС – СЕВЕР»

Ознака из општег речника набавки: 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Првобитна вредност уговора: 7.696.671,40 динара без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 6.084.719,75 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извршена је измена чл. 3. Уговора о јавној набавци тако што је смањена укупна вредност радова.

Измена је извршена у складу са Захтевом Извођача радова за измену основног уговора и са Образложењем Надзорног органа за вишкове и мањкове радова. До измене је дошло након обрачуна укупно изведених радова. Разлика између уговорених и изведених радова са урачунатим вишковима и мањковима радова износи 1.611.951,65 динара без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност је смањена за наведени износ.

Основ: чл. 16 Уговора о јавној набавци број 06-3-160/2017-П/02 од 11.07.2017. којим је уређено поступање у случају појаве вишкова и мањкова радова.

Председник општине Врбас

Милан Глушац

