

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-3-789/2017-II/02
Дана, 02.11.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-37/2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) председник Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински радови на инвестиционом одржавању фекалне црпне станице бр. 1 на Бикари
Ознака из општег речника набавки: 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију и 45232423 - радови на изградњи пумпних станица за отпадне воде.

Првобитна вредност уговора: 2.100.280,88 динара без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 1.323.155,60 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извршена је измена чл. 7. Уговора о јавној набавци тако што је смањена укупна вредност радова.

До измене је дошло након обрачуна укупно изведених радова. Разлика између уговорених и изведених радова са урачунатим вишковима и мањковима радова износи 777.125,28 динара без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност је смањена за наведени износ.

Основ: чл. 7 Уговора о јавној набавци број 06-3-519/2017-II/02 од 16.08.2017. којим је предвиђено да ће Анексом уговора бити обухваћени и евентуални мањкови радова.

Председник општине Врбас

Милан Глушац

