

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Врбас  
Председник Привременог органа  
Број: 06-8-265/1/2020-1/01  
Дана, 14.04.2020. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-52/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015),  
Председник Привременог органа општине Врбас доноси,

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Наручилац:** Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

**Врста наручиоца:** Јединица локалне самоуправе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Услуге

Израда пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и санацију објекта основне школе „Светозар Милетић“ Врбас

(шифра: 71242000- израда пројеката и нацрта, процена трошкова)

**Уговорена вредност уговора:** 1.944.000,00 динара без ПДВ-а.

**Нова уговорена вредност уговора:** 2.004.000,00 динара без ПДВ-а.

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** На основу ЗЈН бр. 115, став 1. , односно уговора за реализацију предметних услуга

број: 06-3-12/2019-П/02 од 11.01.2019.године, члан 11.

Наиме, како је израдом пројектно-техничке документације изградње приступног гасовода до основне школе „Светозар Милетић“ Врбас, који је рађен након израде основног пројектног задатка, измештен је МРС у односу на првобитну локацију предвиђену пројектним задатком за горе наведену јавну набавку и Уговор број 06-3-12/2019-П/02 од 11.01.2019.године и мора приступити изради додатне пројектно-техничке документације на овај начин.

Основ за измену уговора је у чл. 11. Уговора о изради пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и санацију објекта основне школе „Светозар Милетић“ Врбас .

Извршилац услуге је доставио своју понуду за додатну израду пројекта и сагласни смо са изменом уговора, јер вредност понуђене цене за додатну израду пројекта не прелази више од 5% од првобитне уговорне цене без ПДВ-а .

Председник  
Привременог органа општине Врбас

Милан Лушац

Начелник  
Општинске управе Врбас

Ивана Крезовић